

Hyvä tuuli- tai aurinkovoiman kehittäjä

Uusiutuvan energian kehittäjänä olet tärkeässä roolissa edistämässä sähköistä siirtymää, kiitos siitä. Tässä avuksesi muistilista toimenpiteistä eri vaiheissa ennen sähköntuotannon aloittamista. Katsotaan yhdessä, miten kannattaa edetä, jotta voit sujuvasti aloittaa sähköntuotannon.

1. Kun suunnittelet laitteiston hankintaa

- Selvitä sähköverkon vapaa kapasiteetti ja muut sähkön tuotannon liittämisedellytykset täyttämällä [liitettävyystiedustelu](#).
- Selvitä luvitustarve kunnan kanssa.
- Hanki ammattitaitoinen suunnittelija.
- Toimita Elenian yhteyshenkilölle perustiedot laitteistosta.

2. Kun päätät toteuttaa voimalaitoksen

- Teemme liittymissopimuksen kanssasi, kun hankkeellasi on lainvoimainen kaava ja rakennuslupa.
- Toimita Elenialle suunnitelmat hyväksyttäväksi.
- Huomioi kantaverkkoyhtiön [vaatimukset \(VJV\)](#) ja palkkaa osaava voimalaitoskonsultti sekä projektipäällikkö.
- Hanki Elenian [teknisen ohjeistuksen](#) mukainen liityntälaitteisto ja tarvittaessa liittymiskaapeli. Hanki toteutusta varten ammattitaitoinen urakoitsija.

3. Kun rakennustyöt ovat käynnissä

- Huomioi Elenian verkonrakentaminen ja sen aikataulu.
- Hanki voimalaitokselle valvomopalvelut ja käytönjohtaja.
- Toteuta tiedonvaihto Elenian valvomoon.

4. Kun kytkentä lähenee

- Toimita Elenialle VJV-, valvomo- ja käytönjohtotiedot ajoissa.
- Muista testata valvomoiden välinen tiedonvaihto ennen kytkentää.
- Solmi verkkopalvelusopimus Elenian yhteyshenkilön kanssa.
- Muista tehdä sähkönsopimus sähkön tuottamisesta.
- Huolehdi käyttöönottotarkastuksesta.
- Muista [sähköverotukseen](#) liittyvät velvollisuudet Elenialle ja verottajalle.
- [Tilaa mittarointi ja kytkentä](#).

5. Kun voimalaitos on kytketty

- Muista käyttöönottokokeet ja voimalaitoksen todentaminen.
- Toimita loppudokumentit Elenian yhteyshenkilölle.
- Seuraa tuotantoa [Elenia Aina](#) -palvelusta.

Yhteistyömme kaikissa vaiheissa sinua palvelee Elenian yhteyshenkilö – autamme mielellämme.

